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Öffentliche InformationĂRaumbedarfĂ
Hofstetten-Flüh 19. August 2008

Peter Boss

Gemeinderat Ressort Hochbau
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Ausgangslage

Entwicklung der Gemeinde 

15 ï20 JahrePlanungszeitraum

Geordnete Planung Etappierung

Verträgliche Kosten Finanzplanung

Gemeinde, Vereine,

Jugend etc.
Raum-Bedürfnisse aller



Info Raumbedarf 19. August 2008 3 v1.0 / PB

3

- Planung 2008

- Kredit Dez.08

- Kosten 2,2 Mio.

- Realisierung

2009 / 10

Sportplatz ĂChöpfliñ
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- Nutzung der bisherigen Räume

- Raum im neuen Gemeindehaus 

später eingeplant.

Kulturwerkstatt



Info Raumbedarf 19. August 2008 5 v1.0 / PB

5

Primarschule, 2 Standorte

PS-Schulhaus Flüh

-> minimaler Umbau
Altes PS-Schulhaus 

Hofstetten
Neues PS-Schulhaus,         

1. Etappe

Variante Vorteile Nachteile Fazit

Flüh -PS-Schule Umbau für neues Standort wird

bleibt in Flüh Schulsystem nötig   weiter geführt

Hofstetten -Lage optimal + für       Kosten Projekt kann nach

neues Schulsystem Wettbewerbskredit

-Land damals für Schul- gestartet werden

hausneubau erworben
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Kosten Schulgebäude

PS-Schulhaus Mammut        

1. Etappe ĂErsatzbauñ

Schulhaus Flüh

-> minimaler Umbau

Neubau, Mobiliar, Umgebung ..

Etappe 1: 7ó450ó000.--

Umbau: 650ó000.--
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Gemeindehaus

Ausbau Mammut Schulhaus Flüh

Flühstrasse 10

Neubau auf 

Schulhausareal

in Hofstetten

Nussbaumer Areal

Raum für

ÅKulturwerkstatt

ÅVereine

ÅZentrale Verwaltung

ÅJugend

Vorteil:

Åoptimaler Standort

ÅDorfplatzgestaltung

Nachteil:

ÅKosten

ÅRegional suboptimal

ÅÖV Erschliesung
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Gemeindehaus Kosten

-> Umbau mit Neubau -> Kompletter Neubau

ÅAbriss des bisherigen Schulgebäudes

ÅNeubau Gemeindehaus

-> optimale Gestaltung

-> Maximum an Nutzung

-> Platzabsenkung möglich  

7ó800ó000.--.--
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Werkhof

ÅRegionale Realisation wird angestrebt.

ÅMöglichkeiten der Regionalisierung wird durch  

gemeindeübergreifende (Bättwil, Witterswil, 

Metzerlen-Mariastein, Rodersdorf, Hofstetten-Flüh) 

Arbeitsgruppe bearbeitet und geprüft.
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Gemeindehaus3. 11 ï13 14 - 15

Prioritätenliste

Sportplatz Chöpfli2. 08 09 / 10

Schulhaus Hofstetten1. 09 - 10 11 / 12

Objekt:Nr. Planung: Realisation:

Werkhof4. 16 - 17 18 / 19
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Kosten Total, Finanzierung

ÅBasierend auf seriöser Langfrist-Planung/Budgetierung !

-> Verkauf Flüstrasse 10 ca. -1.25 Mio.

-> Verkauf Rauracherweg ca. -1.35 Mio.

ÅKosten Konzept über alles 17.65 Mio.
Darin enthalten:

ÅKeine Steuererhöhung !
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Offener Punkt

ÅUmzug Bauverwaltung Ăad interimñ wegen sehr 

beengenden Arbeitsplatzverhältnissen -> bitter nötig !

ÅVorgezogene Lösungen sind zur Zeit in Abklärung 

und werden mit hoher Priorität bearbeitet !
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Finanzplan 2008 ï2018

Variante: Zeitprogramm von Bruno Benz ï

ĂRaumbedarfskonzeptñ ïverteilt auf 10 Jahre 

bis Ende Planungsperiode 2019

Tanja Steiger-Feld
Gemeinderat Ressort Finanzen
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Fragen + Antworten
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Weiteres Vorgehen

Anträge Gemeindeversammlung Dezember 2008

-> Projekt/Konzept im Sinne von verlässlicher

Dorfplanung verbindlich verankern

-> Kredit Sportplatz ĂChöpfliñ

-> Wettbewerbskredit Neubau PS-Schulhaus Hofstetten

-> raumbedarf@hofstetten-flueh.ch
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Anhang - Details

ÅZeitmatrix Seite 23

ÅKostenmatrix Seite 24

ÅSchule Seite 25-26

ÅGemeindehaus Seite 27-28

ÅWerkhof Seite 29-30

ÅBevölkerungsentwicklung Seite 31
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Zeitmatrix


